
Teilnehmergemeinschaft der  

Flurbereinigung Kirrweiler VII 

  

 

Liebe Winzerkolleginnen, liebe Winzerkollegen,  
 
leider konnten die Graswege im aktuellen 
Flurbereinigungsabschnitt (Abschnitt VII) nicht wie 
geplant während der Winterperiode fertig gestellt werden. 
Aufgrund der niederschlagsreichen Witterung war es 
nicht möglich, die notwendigen Arbeiten in der geplanten 
Zeit durchzuführen. 
  
Aus diesem Grund haben wir die Fertigstellung der 
Graswege auf das kommende Spätjahr verschoben. 
Sie werden rechtzeitig über den Zeitplan der 
Fertigstellung Informiert. 
  
Auch durch die erneute Verschiebung dieser Arbeit 
entstehen keine weiteren Kosten für Sie als Mitglieder. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Vorstandschaft 
  
 

 


